Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:
Директор
ООО «Прогресс»
_____ Т.В. Кудряшова
«____»_____2020 г.

«Утверждаю»
технический директор
АО «Омскгоргаз»
_____Э.В. Рамзаев
«____»_____2020 г.

График № ГТО-301
к договору №08р/2-183 от 30.12:13 г.
на 2020 год
выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)	
				ТО ВДГО по графику	Перенос ТО ВДГО
1	Омск г, Амурская 21-я ул	24-Б	100	24.06.2020 г.	29.06.2020 г.
2	Омск г, Волочаевская ул	9 в	216	01.07.2020 г.	02.07.2020 г.

Начальник СВС-1 АО «Омскгоргаз» _____С.В. Будник

вх. 16/4666
от 10.07.2020