Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
председатель правления
Апреля 55 ТСН

_____Борис Анатольевич Кропочев
«____»_____20___ г.

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»

_____Э.В.Рамзаев
«____»_____20___ г.

График
к договору 08р/2-39 от 29.05.2015
на 2018 год
выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, 22 Апреля ул, дом 55	98	98	Сентябрь

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз» Путилов Владимир Валерьевич

Мастер СВС -1

АО «Омскгоргаз»
2 8 ФЕВ 2018