


Согласовано:

ООО ЖКО «Московка»



Утверждаю:

Физический директор

АО «Омскгаз»

В.В. Рамзаев

20/15 г.



График выполнения работ СВС-3 АО «Омскгаз» по обслуживанию газового отопительного оборудования (газовых котлов)

№ 12 - 234 (2015)

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Примечание
			Кол-во котлов	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	п. Дальний 2	6	6	18.04.16			
2	п. Дальний 3	6	6	18.04.16			
3	п. Дальний 3Б	6	6	18.04.16			
4	п. Дальний 4	6	6	18.04.16			
5	п. Дальний 5,6	12	12	18.04.16			
6	п. Дальний 17	6	6	20.04.16			
7	п. Дальний 7	6	6	20.04.16			
8	п. Дальний 8	6	6	20.04.16			
9	п. Дальний 9	6	6	20.04.16			
10	п. Дальний 10	6	6	20.04.16			
11	п. Дальний 11	6	6	20.04.16			
12	п. Дальний 12	6	6	20.04.16			
13	п. Дальний 13	8	8	22.04.16			
14	п. Дальний 14	14	13	22.04.16			
15	п. Дальний 15	16	16	22.04.16			
16	п. Дальний 18	24	24	25.04.16			
17	п. Дальний 19 (3 подъезд)	9	9	27.04.16			
18	п. Дальний 19 (1,2 подъезд)	15	15	27.04.16			
19	п. Дальний 20 (1 подъезд)	9	9	11.05.16			
20	п. Дальний 20 (2,3 подъезд)	15	15	11.05.16			
21	п. Дальний 21 (1, 2 подъезд)	19	19	13.05.16			
22	п. Дальний 21 (3 подъезд)	19	19	13.05.16			

Итого: 225 квартир

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения вышеуказанных работ. Дополнительно будут вывешены объявления.

Начальник СВС-3 АО «Омскгаз»

Е.А.Парыгин

ГТО-11