

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

Генеральный директор

ООО




5 г.

« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев



2015 г.

График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

089/2 - 38 (2015)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Краснознаменная	24	87	40	июнь	87	2018
2	Краснознаменная	25	115	46	июнь	115	2018
3	Краснознаменная	21в	115	46	июнь	115	2018
4	Краснознаменная	21б	120	48	июнь	120	2018
5	Краснознаменная	21	114	46	июнь	114	2018
6	Краснознаменная	23	100	40	июнь	100	2018
7	Краснознаменная	23/1	100	40	июнь	100	2018
8	Краснознаменная	8	90	40	июнь	90	2018
9	Краснознаменная	2б	100	40	июнь	100	2018
10	Краснознаменная	2в	100	40	июнь	100	2018
11	Краснознаменная	2г	98	40	июнь	98	2018
12	Краснознаменная	2	12	4	июнь	12	2018
13	Краснознаменная	4	14	6	июнь	14	2018
14	Краснознаменная	6	14	5	июнь	14	2018
15	Краснознаменная	2д	99	40	июнь	99	2018
16	Краснознаменная	6а	114	46	июнь	114	2018
17	Донецкая	1	99	40	июнь	99	2018
18	Завертяева	31	113	46	июль	113	2018
19	Завертяева	27	70	29	июль	70	2018
20	Завертяева	23	115	47	июль	115	2018
21	Завертяева	9/2	75	30	июль	75	2018
22	1й Квартал	2	12	6	июль	12	2018
23	1й Квартал	3	12	6	июль	12	2018
24	1й Квартал	4	16	7	июль	16	2018
25	1й Квартал	5	16	7	июль	16	2018
26	1й Квартал	6	16	7	июль	16	2018
27	п.Загородный	6	115	48	июль	115	2018

28	п.Загородный	7	115	48	ИЮЛЬ	115	2018
29	Успешная	1а	16	7	ИЮЛЬ	16	2018
30	Успешная	2	24	10	ИЮЛЬ	24	2018
31	Успешная	3	24	10	ИЮЛЬ	24	2018
32	Успешная	4	24	10	ИЮЛЬ	24	2018
33	Успешная	5	24	10	ИЮЛЬ	24	2018
34	21 Амурская	21б	24	11	сентябрь	24	2018
35	21 Амурская	21в	24	11	сентябрь	24	2018

Начальник СВС -1 АО « Омскоргаз»



Н.И. Александрова

Мастер СВС-1



С.Г.Макаров

Исполнитель мастер СВС-1
Макаров С.Г.тел.2105