


Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

генеральный директор

ООО ЖК



«Утверждаю»
технический директор

АО «Омскгоргаз»
Э.В. Рамзаев



2015 г.

График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ПТО и ТО ВДГО на 2016 г.

08р/2 - 108(2013г)



№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Бархаговой	6в	56	22	Январь	56	2018г.
2	Бородина	10/1	206				
3	Бородина	10/3	58	24	Декабрь	206	Январь
4	Бородина	10/5	75				
5	Бородина	12/1	205	30	Май	58	Сентябрь
6	Бородина	13	60				
7	Бородина	4/2	75	48	Октябрь	75	2018г.
8	Глинки	1а	100				
9	Глинки	2	120	28	Октябрь	100	Октябрь
10	Глинки	2а	70				
11	Заозерная	3в	69	22	Декабрь	70	2018г.
12	Коммунальная	136	56				
13	Коммунальная	19/1	75	30	Декабрь	69	Январь
14	Коммунальная	21	100				
15	Коммунальная	23	120	40	Ноябрь	100	2018г.
16	Коммунальная	7	207				
17	Менделеева	27а	70	48	Сентябрь	120	2017г.
18	Менделеева	27б	66				
19	Менделеева	3	94	32	Январь	207	2018г.
20	Менделеева	3а	70				
21	Светлая	1/1	80	28	Январь	70	2017г.
22	Светлая	3	120				
23	Светлая	4/1	80	26	Январь	66	2017г.
24	Светлая	7/1	90				
25	Светлая	7/2	75	39	сентябрь	94	2018г.
				33	сентябрь	70	2018г.
				32	ноябрь	80	2017г.
				33	ноябрь	120	2017г.
				33	ноябрь	80	2017г.
				33	ноябрь	90	ноябрь
				33	ноябрь	75	ноябрь

770-149

26	ХИМИКОВ	486	80			80	Декабрь
27	ХИМИКОВ	50	120	48	Июль	120	2018г.

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС-1



Н.И. Александрова

С.В.Зезюля

Исполнитель мастер СВС-1
Зезюля С.В., тел.2112