

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

председатель правления

ТСН «Иртыш»

«26» XII 2015 г.

« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

« » 2015 г.

График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Пионерская	13	60	60	июнь	60	2018г
2	Пионерская	14	36	36	июнь	36	2018г
3	Пионерская	15	58	58	июнь	58	2018г
4	Пионерская	17	60	60	июнь	60	2018г

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»



Н.И. Александрова

Мастер СВС-1



С.В.Будник

Исполнитель мастер СВС-1
тел.2112

Получила 26/12/2015г. Перуш
Чермакова А.С.

СТО - 189

Вручила 26/12-2015 компьютер документов