

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:




График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ПТО и ТО ВДГО на 2016 г.

08 р/2 - 14д / 2013)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Силина	5	70	28	июнь	70	2018г.
2	Силина	7	70	28	июнь	70	2018г.
3	Силина	9	100	40	июль	100	2018г.
4	Полтавцева	4	105	42	март	105	2018г.
5	Полтавцева	6	96	38	июль	96	2018г.
6	Крутогорская	11	36	14	май	36	2018г.
7	Крутогорская	14	89	35	июнь	89	2018г.
8	Крутогорская	15	70	28	июнь	70	2018г.
9	Крутогорская	16	70	28	июнь	70	2018г.
10	Крутогорская	17	100	40	май	100	2018г.
11	Крутогорская	19	100	40	май	100	2018г.
12	Крутогорская	24	58	23	март	58	2018г.
13	Крутогорская	3	80	32	май	80	2018г.
14	Крутогорская	5	36	14	май	36	2018г.
15	Крутогорская	7	36	14	март	36	2018г.
16	Крутогорская	9	36	14	май	36	2018г.
17	Моторостроителей	18	80	32	май	80	2018г.
18	Моторостроителей	20	80	32	май	80	2018г.
19	Моторостроителей	22	80	48	апрель	80	2018г.
20	Моторостроителей	24	80	48	апрель	80	2018г.
21	Моторостроителей	26	80	48	апрель	80	2018г.
22	Моторостроителей	28	80	48	апрель	80	2018г.
23	Моторостроителей	30	80	32	март	80	2018г.
24	Российская	11	26	10	июнь	26	2018г.
25	Российская	13	20	8	июнь	20	2018г.

ГТО - 21



Приняла: [подпись]

26	Российская	15	80	32	март	80	2018г.
27	Российская	17	80	32	март	80	2018г.
28	Российская	3	74	29	март	74	2018г.
29	Российская	5	36	14	март	36	2018г.

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Александрова

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

Зезюля

С.В.Зезюля

Исполнитель мастер СВС-1
Зезюля С.В. тел.2112

Вх. № 284
" 17 12 2015.

Принято: и.о. Начальник СВС Александрова

Сдана: Кошелев - одобрено Листинский О.В. АД