


**Акционерное общество «Омскгаз»**

Согласовано  
Генеральный директор  
ООО «Прогресс»




«    »    2015 г.

« Утверждаю »  
технический директор

АО «Омскгаз»

Э.В. Рамзаев



«    »    2015 г.

**График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгаз» ПТО и ТО ВДГО на 2016 г.**

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	20 Амурская	59	84	36	октябрь	84	2018г
2	21 Амурская	24б	100			100	апрель
3	21 Амурская	28б	115	46	апрель	115	2017г
4	21 Амурская	28в	115	46	апрель	115	2017г
5	21 Амурская	28д	120	48	апрель	120	2017г
6	21 Амурская	32	120	48	декабрь	120	2017г
7	Багратиона	17	115			115	декабрь
8	Багратиона	19	78			78	декабрь
9	Багратиона	21	115			115	декабрь
10	Багратиона	23	54			54	декабрь
11	Багратиона	23а	100			100	декабрь
12	Багратиона	25	116			116	декабрь
13	Багратиона	25а	100			100	декабрь
14	Багратиона	27а	100			100	декабрь
15	Багратиона	29	80			80	декабрь
16	Багратиона	29г	100			100	декабрь
17	Багратиона	82	50	20	июнь	50	2018г
18	Волочаевская	9в	216	86	февраль	216	2018г
19	Гагарина	2	112	44	сентябрь	112	2017г
20	Герцена	42	45			45	ноябрь
21	Гусарова	26	32	12	апрель	32	2018г
22	К.Маркса	29	63			63	март
23	К.Маркса	8	69			69	март
24	Комиссаровская	2	32			32	март
25	Красный Путь	127	111	44	февраль	111	2017г
26	Красный Путь	129	10			10	июнь
27	Масленникова	26	72	28	май	72	2017г

ТТО-230

28	Масленникова	9	88			88	март
29	Пушкина	30	70	28	май	70	2017г
30	4 Челюскинцев	93	78			78	сентябрь

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»



Н.И. Александрова

Мастер СВС-1



С.Г.Макаров

Исполнитель мастер СВС-1  
Макаров С.Г.тел.2105