

Согласовано:

ООО «Космос-1»

«Космос-1» 2015 г.



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгаз»

Э.В. Рамзаев

« » 2015 г.




График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах ООО «Космос-1» на 2016 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	3-я Кордная 20	70	8	май	70	2017	
2	Индустриальная 1	80	20	июнь	80	2018	
3	Индустриальная 3А	80	20	июнь	80	2018	
4	Индустриальная 4А	79	27	июнь	79	2018	
5	Индустриальная 5	80	18	июнь	80	2018	
6	Пархоменко 1	36	5	август	36	2017	
7	Пархоменко 2	36	10	август	36	2017	
8	Пархоменко 3	22	5	август	22	2017	
9	Пархоменко 4	22	3	август	22	2017	
10	Пархоменко 6	20	7	август	20	2017	
11	Пархоменко 8	21	7	август	21	2017	
12	Пархоменко 11	21	5	август	21	2017	
13	Пархоменко 12	21	5	август	21	2017	
14	Пархоменко 13	36	11	август	36	2017	
15	Пархоменко 14	36	3	август	36	2017	

ТТО-231

16	Пархоменко 15	32	7	август	32	2017	
17	Пархоменко 16	24	7	август	24	2017	
18	Пархоменко 17	22	6	август	22	2017	
19	Пархоменко 18	24	5	август	24	2017	
20	Пархоменко 19	32	12	август	32	2017	
21	Пархоменко 20	32	11	август	32	2017	
22	Пархоменко 22	28	7	август	28	2017	
23	Космический пр-кт 11	80	27	сентябрь	80	2017	
24	Космический пр-кт 21	34	5	октябрь	34	2017	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



Г.И. Найман