


Согласовано:

ООО «Весна-1»

« »

2015 г.



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгаз»

« »

2015 г.



График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО
(трехгодичное) на домах ООО «Весна-1»
на 2016 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	Космический пр-кт 29	60	60	июнь, декабрь	60	2017	
2	75 Гвард. бригады 16	100	25	октябрь	100	2017	
3	Космический пр-кт 35	64	26	октябрь	64	2017	
4	Космический пр-кт 39	60	14	октябрь	60	2017	
5	Космический пр-кт 41	40	9	октябрь	40	2017	
6	75 Гвард. бригады 1В	243	75	ноябрь	243	2017	
7	П. Осминина 17Б	81	26	ноябрь	81	2017	
8	75 Гвард. бригады 10	100	32	декабрь	100	2017	
9	75 Гвард. бригады 10А	100	26	декабрь	100	2017	
10	75 Гвард. бригады 18А	73	21	декабрь	73	2017	
11	75 Гвард. бригады 18Б	100	15	декабрь	100	2017	
12	75 Гвард. бригады 20	100	40	декабрь	100	2017	
13	Космический пр-кт 49	65	17	декабрь	65	2017	

Начальник СВС-2 АО «Омскгаз»

Г.И. Найман

ТТО-232