


**Акционерное общество «Омскгоргаз»**



**График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ПТО и ТО ВДГО на 2016 г.**

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	5 Армии	133	8	3	май	8	2018г.
2	5 Армии	135	70	28	май	70	2018г.
3	5 Армии	71	70			70	февраль
4	Арктическая	25	120			120	декабрь
5	Арктическая	37	69	27	май	69	2018г.
6	Арктическая	47	17	17	апрель	17	октябрь
7	17 В/городок	366	16	6	август	16	2018г.
8	17 В/городок	367	70	28	август	70	2018г.
9	Герцена	13	58	23	апрель	58	2018г.
10	Герцена	17	18	7	апрель	18	2018г.
11	Герцена	38	49	15	октябрь	49	2018г.
12	Герцена	44	24			24	ноябрь
13	Герцена	46	24			24	ноябрь
14	Герцена	63	18			18	ноябрь
15	Герцена	65	24			24	ноябрь
16	Голика	2	43	17	сентябрь	43	2018г.
17	Голика	2а	44	17	сентябрь	44	2018г.
18	Пр-д Гусарова	115	111			111	декабрь
19	Гусарова	112	8	8	апрель	8	октябрь
20	Гусарова	113	153	61	май	153	2017г.
21	Гусарова	13	26	10	апрель	26	2018г.
22	Гусарова	24	24	9	апрель	24	2018г.
23	Гусарова	30	100	40	апрель	100	2018г.
24	Пл.Дзержинского	1	38	15	сентябрь	38	2018г.
25	Добровольского	4	53	21	июль	53	2018г.
26	Добровольского	6	97	38	июль	97	2018г.
27	И.Алексеева	1в	32	12	сентябрь	32	2018г.

28	И.Алексеева	6	52	20	сентябрь	52	2018г.
29	И.Алексеева	8	91	36	сентябрь	91	2018г.
30	Интернациональная	35	38	15	сентябрь	38	2018г.
31	Кемеровская	136	24	9	октябрь	24	2018г.
32	Косарева	34	60			60	январь
33	Красина	1	39	15	сентябрь	39	2018г.
34	Красина	2	40	16	сентябрь	40	2018г.
35	Красногвардейская	43	40	16	апрель	40	2018г.
36	Красный Путь	10	12			12	январь
37	Красный Путь	12	40			40	январь
38	Красный Путь	8	34			34	январь
39	Ленина	6	55	22	сентябрь	55	2018г.
40	Октябрьская	110	18			18	декабрь
41	Октябрьская	124	64			64	декабрь
42	Октябрьская	126	131			131	декабрь
43	Октябрьская	98	69			69	февраль
44	Орджоникидзе	12	32	12	апрель	32	2018г.
45	Орджоникидзе	16	65			65	январь
46	Орджоникидзе	85	36			36	февраль
47	Орджоникидзе	88	38			38	февраль
48	Рабиновича	123	69	27	апрель	69	2018г.
49	Рабиновича	124	68	27	апрель	68	2018г.
50	Рабиновича	125	76	30	апрель	76	2018г.
51	Рабиновича	127	54	21	апрель	54	2018г.
52	11я Ремесленная	21	8	3	август	8	2018г.
53	11я Ремесленная	23	8	3	август	8	2018г.
54	11я Ремесленная	23а	8	3	август	8	2018г.
55	11я Ремесленная	25а	8	3	август	8	2018г.
56	11я Ремесленная	27	8	3	август	8	2018г.
57	11я Ремесленная	27а	8	3	август	8	2018г.
58	11я Ремесленная	27б	8	3	август	8	2018г.
59	11я Ремесленная	29	8	3	август	8	2018г.
60	11я Ремесленная	29а	8	3	август	8	2018г.
61	8я Ремесленная	17а	16	6	май	16	2018г.
62	Спартаковская	18	12	4	сентябрь	12	2018г.
63	Спартаковская	3	60	24	сентябрь	60	2018г.
64	Спартаковская	8	83	33	сентябрь	83	2017г.
65	Средняя	5/1	205	82	июнь	205	2018г.
66	Тарская	51	16			16	февраль
67	Тарская	53	32			32	февраль
68	Тарская	98	23			23	февраль
69	Таубе	10	15	6	сентябрь	15	2017г.
70	Таубе	12	16	5	сентябрь	16	2017г.
71	Таубе	14	24	7	сентябрь	24	2017г.
72	Третьяковская	3	70			70	февраль
73	Фрунзе	67	39	15	апрель	39	2018г.
74	Чапаева	81	70	28	апрель	70	2018г.
75	Чапаева	83	70	28	апрель	70	2018г.
76	Челюскинцев	79	8	5	март	8	2018г.
77	Челюскинцев	81	8	5	март	8	2018г.
78	Чехова	3	216	86	сентябрь	216	2018г.
79	Яковлева	10	68	27	июль	68	2018г.

80	Яковлева	11	71	28	ИЮЛЬ	71	2018г.
81	Яковлева	12	68	27	ИЮЛЬ	68	2018г.
82	Яковлева	147	90			90	декабрь
83	Яковлева	2	70	28	ИЮЛЬ	70	2018г.
84	Яковлева	4	70	28	ИЮЛЬ	70	2018г.

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»



Н.И. Александрова

Мастер СВС-1



Д.С.Симанов

Исполнитель мастер СВС-1  
Симанов Д.С..тел.2105