


Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

ТСЖ «Иртыш-2»



22 апреля 2015 г. *Скрипниченко Д.З.*


2015 г.

« Утверждаю »

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев



« »

2015 г.

График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

св/д - 38/2013)

| № п/п | Адрес | № дом | Кол-во квартир | ТО ВДГО (ежегодное) | | ПТО ВДГО (трехгодичное) | |
|-------|-----------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания |
| 1 | 22 Апреля | 2 | 100 | 100 | февраль | 100 | 2017г |

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

Н.И. Александрова

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

С.В. Будник

С.В.Будник

Исполнитель мастер СВС-1
тел.2112