


Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

генеральный директор

ООО УК «Система»



« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев



2015 г.

График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ПТО ВДГО на 2016 г.

42/2-134 (2016)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Заозерная	36/1	60	24	февраль	60	2017г.
2	Заозерная	36/3	60	24	март	60	2017г.
3	Заозерная	36/4	60	24	март	60	2017г.
4	22 Апреля	8а	120	48	февраль	120	2017г.
5	Белозерова	10	60			60	сентябрь
6	Блюхера	18	144			144	сентябрь
7	Волкова	15	144	57	октябрь	144	2017г.
8	Малиновского	10	119			119	октябрь
9	М.Никифорова	6	100	40	октябрь	100	2017г.
10	Химиков	20а	120			120	декабрь

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

С.В.Зезюля

Исполнитель мастер СВС-1
Зезюля С.В. тел.2112