

Согласовано:

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгаз»

Э.В. Рамзаев

« » 2015г.




График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и

ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании **ООО «Триод»**

на 2016г. *осп/д - 14 (2015)*

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	3 Молодежная 62	18	18	март	18	2017г.	
2	3 Молодежная 62/1	40	40	март	40	2017г.	
3	5 Кордная 65	70	-	2017г.	70	май	
4	3 Молодежная 56	69	-	2017г.	69	июнь	
5	3 Молодежная 58	100	-	2017г.	100	июнь	
6	3 Молодежная 60	60	-	2017г.	60	июнь	
7	3 Молодежная 49	252	-	2017г.	252	сентябрь	
8	3 молодежная 73	206	-	2017г.	206	ноябрь	
9	3 Молодежная 75	206	-	2017г.	206	ноябрь	
10	3 молодежная 77	206	-	2017г.	206	декабрь	

Начальник СВС-2 АО «Омскгаз»

Г.И.Найман

ГТО-4