


Согласовано:
 ООО «ЖКХ Ленинское»
 «_____» _____ 2015 г.



Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгаз»
 О.В.Фамзаев
 «_____» _____ 2015 г.




График выполнения работ СВС-2 ОАО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и
 ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах ООО «ЖКХ Ленинское»
 на 2016 год *РДР/2-1 (2016)*

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Прило жение
			Кол-во квартир	Дата планового обслужи вания	Кол-во квартир	Дата планового обслужи вания	
1	П. Ильичева 1	64	-	-	64	январь	
2	П. Ильичева 5	42	-	-	42	январь	
3	П. Ильичева 7	40	-	-	40	январь	
4	Рождественского 1	64	-	-	64	январь	
5	Рождественского 1А	80	-	-	80	январь	
6	Рождественского 1В	54	-	-	54	январь	
7	Рождественского 3	64	-	-	64	январь	
8	Рождественского 3А	72	-	-	72	январь	
9	Серова 8А	40	-	-	40	январь	
10	Серова 8Б	60	-	-	60	январь	
11	Серова 8В	40	-	-	40	январь	
12	Серова 8Г	70	-	-	70	январь	
13	Серова 26А	100	-	-	100	январь	
14	А. Маркова 2	80	-	-	80	февраль	
15	А. Маркова 4	80	-	-	80	февраль	
16	Серова 12	36	-	-	36	февраль	

17	Серова 14	24	-	-	24	февраль	
18	Серова 16	18	-	-	18	февраль	
19	Ирт. набережная 43	54	-	-	54	март	
20	Ирт. набережная 48	204	-	-	204	март	
21	К. Маркса пр-кт 80	24	-	-	24	март	
22	К. Маркса пр-кт 82А	20	-	-	20	март	
23	К. Маркса пр-кт 84	51	-	-	51	март	
24	Серова 1А	56	-	-	56	март	
25	Серова 1Б	40	-	-	40	март	
26	Серова 1В	60	-	-	60	март	
27	Серова 1Г	60	-	-	60	март	
28	Серова 10	24	-	-	24	март	
29	С. Стальского 12 (с 1-72 кв.)	72	12	март	72	2018	
30	Ф. Крылова 4	120	-	-	120	март	
31	К. Маркса пр-кт 42	39	-	-	39	апрель	
32	К. Маркса пр-кт 44	76	-	-	76	апрель	
33	К. Маркса пр-кт 46А	40	-	-	40	апрель	
34	К. Маркса пр-кт 48А	80	-	-	80	апрель	
35	К. Маркса пр-кт 50А	69	-	-	69	апрель	
36	Серова 5	18	-	-	18	апрель	
37	К. Маркса пр-кт 48	80	-	-	80	май	
38	К. Маркса пр-кт 50	37	-	-	37	май	
39	К. Маркса пр-кт 52	60	-	-	60	май	
40	К. Маркса пр-кт 52Б	56	-	-	56	май	
41	К. Маркса пр-кт 54	100	-	-	100	май	
42	К. Маркса пр-кт 60А	115	-	-	115	май	
43	Ф. Крылова 8	120	10	июль	120	2018	
44	Ф. Крылова 10	120	10	июль	120	2018	
45	В. Иванова 17	120	50	сентябрь	120	2018	
46	Ирт. набережная 41	64	30	сентябрь	64	2018	
47	Ирт. набережная 42	120	49	сентябрь	120	2018	
48	К. Маркса пр-кт 47	64	-	-	64	сентябрь	
49	Котовского 16	115	-	-	115	сентябрь	
50	Ф. Крылова 3	54	19	сентябрь	54	2018	

51	Ф. Крылова 5	128	51	сентябрь	128	2018	
52	В. Иванова 12	40	15	октябрь	40	2018	
53	Ирт. набережная 35	64	25	октябрь	64	2018	
54	Ирт. набережная 40	64	28	октябрь	64	2018	
55	К. Маркса пр-кт 67	80	-	-	80	октябрь	
56	К. Маркса пр-кт 69	80	-	-	80	октябрь	
57	В. Иванова 2	40	17	ноябрь	40	2018	
58	В. Иванова 4	40	19	ноябрь	40	2018	
59	В. Иванова 10	40	16	ноябрь	40	2018	
60	Ирт. набережная 31	64	19	ноябрь	64	2018	
61	Ирт. набережная 32	48	22	ноябрь	48	2018	
62	К. Маркса пр-кт 71	39	-	-	39	ноябрь	
63	К. Маркса пр-кт 71А	90	-	-	90	ноябрь	
64	К. Маркса пр-кт 73	75	-	-	75	ноябрь	
65	К. Маркса пр-кт 75	64	-	-	64	ноябрь	
66	К. Маркса пр-кт 77	65	-	-	65	ноябрь	
67	К. Маркса пр-кт 79	64	-	-	64	ноябрь	
68	К. Маркса пр-кт 79А	80	-	-	80	ноябрь	
69	Б. Победы 4	64	26	декабрь	64	2018	
70	Б. Победы 8	80	37	декабрь	80	2018	
71	Б. Победы 10	64	26	декабрь	64	2018	
72	В. Иванова 1	64	22	декабрь	64	2018	
73	К. Маркса пр-кт 83	64	-	-	64	декабрь	
74	К. Маркса пр-кт 85	64	-	-	64	декабрь	
75	К. Маркса пр-кт 85А	70	-	-	70	декабрь	
76	К. Маркса пр-кт 89А	70	-	-	70	декабрь	
77	Серова 4А	72	39	декабрь	72	2018	
78	Серова 4Б	60	20	декабрь	60	2018	
79	Серова 6А	72	37	декабрь	72	2018	
80	Серова 24А	100	-	-	100	2018	
81	Серова 24Б	70	-	-	70	2018	
82	Серова 24В	70	-	-	70	2018	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



Г.И. Найман