

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

Председатель

ТСЖ «Курортный»

«23»



2015 г.

« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

« »

2015 г.




График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

Осп/2-42 / 2015г

№ п/п	Адрес	№ до м	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	д/о «Русский лес»	2	16	16	Июнь	16	2018г
2	д/о «Русский лес»	3	16	16	Июнь	16	2018г
3	д/о «Русский лес»	4	28	28	Июнь	28	2018г

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

С.В.Будник

Исполнитель мастер СВС-1
тел.2112