

Согласовано:

ООО "УК ЖХ" Московка-1



Утверждаю

Технический директор  
АО «Омскгаз»

В. В. Рамзаев



График выполнения работ СВС-3 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО "УК ЖХ" Московка-1"

На 2016 год 089/2 - 1995/2014)

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	-						
2	Волго Донская 4	12	4	апрель			
3	Волго Донская 8/3	40	4	апрель			
4	Ишимская 14	32	6	май			
5	Ишимская 16	32	10	май			
6	6 Станционная 35	80	18	июль			
7	6 станционная 33	80	28	июль			
8	Заслонова 19	48	19	июль			
9	Заслонова 17	27	7	июль			
10	Заслонова 7	23	4	август			
11	Заслонова 7 а	27	4	август			
12	Заслонова 3	32	6	август			
13	Заслонова 5	27	5	август			
14	Заслонова 1	16	3	август			
15	Молодогвардейская 31	16	1	август			
16	Молодогвардейская 29	16	5	август			
17	Молодогвардейская 25	16	4	август			
18	Молодогвардейская 23	16	3	август			
19	Молодогвардейская 23/1	22	3	август			
20	6 Станционная 21	40	6	сентябрь			
21	6 Станционная 17	80	21	сентябрь			
22	6 Станционная 15	74	31	сентябрь			
23	Молодогвардейская 4/1	72	14	сентябрь			
24	Молодогвардейская 19	60	15	октябрь			
25	Молодогвардейская 15	80	24	октябрь			
26	Молодогвардейская 13	80	17	октябрь			
27	Молодогвардейская 5	98	23	октябрь			
28	Молодогвардейская 3	119	37	октябрь			
29	Молодогвардейская 2	90	18	ноябрь			
30	Новокирпичная 1	70	26	декабрь			
31	Батумская 1/4	93	29	апрель			
32	6 Станционная 13/1	60					2018 г

ИТОГО:

410

Прошу Вас обеспечить доступ в дом для проведения вышеуказанных работ.  
Дополнительно будут вывешены объявления на подъезд.

Начальник СВС-3 АО "Омскгаз"

Е.А. Парыгин

ГТО-7