


Согласовано:

« » 2015г.



Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»
Э.В.Рамзаев
« » 2015г.


График выполнения работ СВС-2 ОАО «Омскгоргаз»
по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах
Управляющей компании : ООО «Уют» *дсп/д - 15 /2015)*
на 2016г.

№ п/п	Адрес	Кол-во кварт. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Примечание
			Кол-во кварт.	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	ул. Ермолаева 11	100	-	-	100	январь	
2	ул.Юбилейная 4	70	-	-	70	январь	
3	ул.Юбилейная 5	100	-	-	100	январь	
4	ул.Ермолаева 3	120	-	-	120	март	
5	ул.Ермолаева 1	64	-	-	64	март	
6	ул.Пономаренко 2	128	-	-	128	март	
7	ул.Космический пр.28	56	-	-	56	апрель	
8	ул.Романенко 12	56	-	-	56	июнь	
9	ул.Романенко 13а	120	-	-	120	июль	
10	ул.Романенко13	120	-	-	120	июль	
11	ул.Романенко 14а	80	-	-	80	июль	
12	ул.Романенко 15	70	-	-	70	июль	
13	ул.Романенко 14б	120	-	-	120	июль	
14	ул. Космический пр.105	206	-	-	206	август	
15	Космический пр.101/1	206	-	-	206	сентябрь	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



Г.И. Найман