

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

*[Signature]*  
« 25.12 » 2015г.

« Утверждаю »  
технический директор  
АО «Омскгоргаз»  
*[Signature]* Э.В.Рамзаев  
« \_\_\_\_\_ » 2015 г.

**График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.**

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Боровая	4	12	12	июль	12	2018г

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

*[Signature]*

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

*[Signature]*

С.В.Будник

Исполнитель мастер СВС-1  
тел.2112

*Согласовано 25.12.15* ТПО-165

*Согласовано 25/12-2015* *[Signature]* М.И. Сергеев