

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

Председатель
ТСЖ «Коммунальник»

[Signature]
« 28 » *декабря* 2015 г.


« Утверждаю»
технический директор

АО «Омскгоргаз»
Э.В.Рамзаев


[Signature]
« ___ » _____ 2015 г.


График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

| № п/п | Адрес | № до м | Кол-во квартир | ТО ВДГО (ежегодное) | | ПТО ВДГО (трехгодичное) | |
|-------|---------------------|--------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания |
| 1 | С/проф.Коммунальник | 1 | 75 | 75 | Июль | 75 | 2017г |
| 2 | С/проф.Коммунальник | 2 | 75 | 75 | Июль | 75 | 2017г |
| 3 | С/проф.Коммунальник | 3 | 75 | 75 | Июль | 75 | 2017г |

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

[Signature]

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

[Signature]

С.В.Будник

Исполнитель мастер СВС-1
тел.2112

[Signature]


[Signature]
Президент ТСЖ
С.С. Шаверов
ТТО - 192

[Signature] 25/12-2015 *[Signature]*