

Акционерное общество «Омскгоргаз»

« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

С.В. Рамзаев

« 28 » февраля 2016 г.
ОМСК




График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ТО ВДГО на 2016 г.

| № п/п | Адрес | № дом | Кол-во квартир | ТО ВДГО (ежегодное) | | ПТО ВДГО (трехгодичное) | |
|-------|---------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания | Кол-во квартир | Дата планового обслуживания |
| 1 | д/о Иртышский | 18 | 17 | 17 | июнь | 17 | 2018г |

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

Александр

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

О.С. Колесникова

О.С. Колесникова

Исполнитель мастер СВС-1
тел.2112

*Получена 25.02.16.
д/о Сертоловский кв8 Семейного в.А
Семейного в.А*

ТО-332

Вручен под роспись [подпись] 28.02.16