

**Акционерное общество «Омскгоргаз»**

Содласовано  
 Генеральный директор  
 «Омскгоргаз» Правдом-3»  
 \_\_\_\_\_  
 2016 г.

« Утверждаю»  
 технический директор  
 АО «Омскгоргаз»  
 Э.В.Рамзаев  
 \_\_\_\_\_  
 2016 г.

**График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» ПТО ВДГО на 2016 г.**  
 (дополнительно в связи с включением домов в договор № 08р/2-71 от 09.11.15г.)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Мира	45	80			80	февраль
2	Нефтезаводская	27а	64			64	февраль
3	Мира	51а	40			40	апрель
4	Менделеева	10/1	90			90	сентябрь
5	Белозерова	1	70			70	сентябрь
6	Белозерова	3	98			98	май
7	Мира	41	80			80	март
8	Мира	53	80			80	октябрь
9	Заозерная	20	70			70	сентябрь
10	Заозерная	28	216			216	октябрь
11	Тюленина	7/1	60			60	апрель

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»



Н.И. Александрова

Мастер СВС-1



О.С.Колесникова

Исполнитель мастер СВС-1 тел.2112

ТТО - 335