

**Акционерное общество «Омскгаз»**

Согласовано:

генеральный директор  
ЗАО «Левобережье»



2016 г.

«Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгаз»

В.В.Рамзаев



2016 г.

**График выполнения работ СВС-1 АО «Омскгаз» ПТО ВДГО на 2016 г.**  
(дополнительно в связи с включением домов в договор № 08р/2-186 от 25.11.13г)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Магистральная	70а	48			48	Март
2	Нефтезаводская	3	70			70	Апрель
3	Бородина	37а	56			56	Апрель
4	Стрельникова	1	216			216	Июль
5	Бархатовой	4в	98			98	Июнь

Начальник СВС -1 ОАО « Омскгаз»

Н.И. Александрова

Мастер СВС-1

О.С.Колесникова

Исполнитель мастер СВС-1  
тел.2112