

Согласовано:

ООО «Сибирский коммунальник»

*Бориско-О.И.
Демьяновская С.И.
Для работы в установленном
порядке 05.04.2016*





График выполнения работ СВС-2 АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах ООО «Сибирский коммунальник» на 2016 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	4-я Транспортная 52	151	48	июль	151	2017	
2	15-я Рабочая 88	120	27	июль	120	2017	
3	15-я Рабочая 102	37	9	август	37	2017	
4	15-я Рабочая 102А	57	15	август	57	2017	
5	17-я Рабочая 91А	70	20	август	70	2017	
6	17-я Рабочая 91Б	70	24	август	70	2017	
7	17-я Рабочая 91В	72	19	август	72	2017	
8	17-я рабочая 99	34	12	август	34	2017	
9	17-я Рабочая 110	12	12	август	12	2017	
10	19-я Рабочая 83	89	32	август	89	2017	
11	19-я Рабочая 84А	8	2	август	8	2017	
12	19-я Рабочая 86	8	2	август	8	2017	
13	19-я Рабочая 90А	8	2	август	8	2017	
14	19-я Рабочая 127	12	3	август	12	2017	
15	19-я Рабочая 129	12	3	август	12	2017	

16	20-я рабочая 73	8	3	август	8	2017	
17	Кирова 26	144	22	август	144	2018	
18	1-я Железнодорожная 40	202	85	сентябрь	202	2017	
19	1-я Промышленная 2	66	-	-	66	сентябрь	
20	1-я Промышленная 4	70	-	-	70	сентябрь	
21	2-я Железнодорожная 1А	137	36	сентябрь	137	2017	
22	2-я Железнодорожная 3	195	66	сентябрь	195	2017	
23	5-я Рабочая 64	20	-	-	20	сентябрь	
24	5-я Рабочая 66	20	-	-	20	сентябрь	
25	5-я Рабочая 70	70	-	-	70	сентябрь	
26	2-я Железнодорожная 5	350	78	октябрь	350	2017	
27	3-я Железнодорожная 7	12	4	октябрь	12	2017	
28	3-я Железнодорожная 8	12	5	октябрь	12	2017	
29	3-я Железнодорожная 9	70	16	октябрь	70	2017	
30	3-я Железнодорожная 10А	120	51	октябрь	120	2017	
31	5-я Рабочая 70А	28	-	-	28	октябрь	
32	5-я Рабочая 70Б	120	-	-	120	октябрь	
33	Б. Цемент 1	18	-	-	18	октябрь	
34	Б. Цемент 2	18	-	-	18	октябрь	
35	Б. Цемент 3	62	-	-	62	октябрь	
36	3-я Железнодорожная 11	153	53	ноябрь	153	2017	
37	3-я Железнодорожная 12	12	5	ноябрь	12	2017	
38	3-я Железнодорожная 13	151	26	ноябрь	151	2017	
39	3-я Железнодорожная 14	8	3	ноябрь	8	2017	
40	3-я Железнодорожная 20	36	12	ноябрь	36	2017	
41	3-я Железнодорожная 22	36	13	ноябрь	36	2017	
42	4-я Транспортная 40	231	-	-	231	ноябрь	
43	Б. Цемент 6А	114	-	-	114	ноябрь	
44	Б. Цемент 6В	126	-	-	126	ноябрь	
45	Запорожская 6	18	-	-	18	ноябрь	
46	Запорожская 7	18	-	-	18	ноябрь	
47	Запорожская 8	18	-	-	18	ноябрь	
48	Запорожская 9	14	-	-	14	ноябрь	

49	Запорожская 10	18	-	-	18	ноябрь	
50	Комсом. городок 5	60	-	-	60	ноябрь	
51	Комсом. городок 6А	80	-	-	80	ноябрь	
52	Комсом. городок 12	12	-	-	12	ноябрь	
53	Комсом. городок 16	16	-	-	16	ноябрь	
54	3-я Железнодорожная 24	36	14	декабрь	36	2017	
55	4-я Железнодорожная 4	58	17	декабрь	58	2017	
56	4-я Железнодорожная 8	12	5	декабрь	12	2017	
57	4-я Железнодорожная 10	120	54	декабрь	120	2017	
58	4-я Железнодорожная 12	120	60	декабрь	120	2017	
59	4-я Транспортная 38	231	-	-	231	декабрь	
60	4-я Транспортная 42	216	-	-	216	декабрь	
61	4-я Транспортная 42А	70	-	-	70	декабрь	
62	4-я Транспортная 44	216	-	-	216	декабрь	
63	Комсом. городок 8	80	-	-	80	декабрь	
64	Комсом. городок 21	79	-	-	79	декабрь	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



В.Н. Ульянов