

Согласовано

«04» 03/2016 г.



Утверждаю
Технический директор
АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

«26» 12/2016 г.



ПТО - 975

График выполнения работ СВС – 2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании Содружество ООО на 2017 год

№ изг 08р/2-2064 от 01.04.2014

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	Карбышева 36	100	8	07.2017	100	05.2019	
2	Карбышева 3в	98	10	07.2017	98	05.2019	
3	Карбышева 10	58	4	07.2017	58	05.2019	
4	Гризодубовый 9	60	5	07.2017	60	05.2019	
5	Избышева 4	68	4	07.2017	68	05.2019	
6	Ак. Павлова 31	120	15	11.2017	120	11.2019	
7	Красный переулок 1	120	10	11.2017	120	11.2019	
8	Карбышева 25/1	51	1	11.2017	51	11.2019	
9	Карбышева 25	70	4	11.2017	70	11.2019	
10	Карбышева 26	119	4	11.2017	119	11.2019	
11	Карбышева 27	119	12	11.2017	119	11.2019	
12	Вокзальная 22	51	10	11.2017	51	11.2019	
13	Вузовская 4	22	1	11.2017	22	11.2019	

Начальник АО «Омскгоргаз» СВС-2

Ульянов В.Н

АО «Омскгоргаз»
Инженерия т. 97-73-74

10.03.2017

Индекс вх №

16/2024