

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

генеральный директор
ЗАО УК «Левобережье»



« » 2017г.

ПТО - 34

« Утверждаю»

технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев



« 03 » 03 2017 г.

График № _____

(дополнительно в связи с включением домов в договор №08р/2-186 от 25.11.13г)

на 2017 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ПТО ВДГО(трехгодичное)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Магистральная	61	80			80	август
2	Тварковского	1	60			60	июнь

Начальник СВС -1 АО « Омскгоргаз»

В.В.Путилов

Мастер СВС-1

О.С.Колесникова

Исполнитель мастер СВС-1
Зезюля С.В. тел.2112