

Согласовано:



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»



График № ПТО-55
к договору № 08р/2-16 от 18.02.2015г.
на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах : ООО «Комфорт»

тип оборудования : плита газовая

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	50 лет ВЛКСМ 13а	56	15	ноябрь	56	2019	
2	50 лет ВЛКСМ 17	70	21	март	70	2018	
3	50 лет ВЛКСМ 4	115	40	сентябрь	115	2018	
4	50 лет ВЛКСМ 4а	100	32	сентябрь	100	2018	
5	50 лет ВЛКСМ 4Б	115	25	сентябрь	115	2018	
6	50 лет ВЛКСМ 4В	100	28	сентябрь	100	2018	
7	50 лет ВЛКСМ 5а	100	30	июль	100	2018	
8	50 лет ВЛКСМ 6	100	30	июль	100	2018	
9	50 лет ВЛКСМ 8а	100	27	июнь	100	2018	
10	75 Гв .Бригады 1	100	-	-	100	сентябрь	
11	75 Гв. Бригады 12а	115	30	февраль	115	2018	
12	75 Гв .Бригады 2	64	-	-	64	сентябрь	
13	75 Гв .Бригады 3	70	-	-	70	сентябрь	
14	75 Гв. Бригады 5	100	-	-	100	октябрь	
15	75 Гв. Бригады 6	100	-	-	100	октябрь	
16	75 Гв.Бригады 9	115	-	-	115	октябрь	
17	Олимпийская 3а	84	28	март	84	2018	
18	Олимпийская 4	100	40	декабрь	100	2018	
19	Олимпийская 5	100	35	декабрь	100	2018	
20	Олимпийская 6	70	30	декабрь	70	2018	
21	Олимпийская 6а	70	30	декабрь	70	2018	
22	П. Осминина 13	80	-	-	80	сентябрь	
23	П. Осминина 15	80	-	-	80	сентябрь	

28.03.2017

АО «Омскгоргаз»
Индекс вх № 16/2017

24	П. Осминина 16	116	-	-	116	сентябрь	
25	П. Осминина 17	80	-	-	80	сентябрь	
26	П. Осминина 3	80	-	-	80	июль	
27	П. Осминина 4	116	-	-	116	июль	
28	П. Осминина 5	80	-	-	80	август	
29	Пономаренко 3	120	32	март	120	2019	
30	Товстухо 1а	70	24	апрель	70	2019	
31	Товстухо 2	120	46	апрель	120	2019	

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ. Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов, в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2
АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов