

Согласовано:



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»



График № 170-54  
к договору № 7(27-ро) от 01.04.2013г.  
на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах : ООО «Космос – 1»

тип оборудования : плита газовая

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	Индустриальная 2	80	-	-	80	июнь	
2	Индустриальная 3	80	-	-	80	июнь	
3	Индустриальная 4	80	-	-	80	июнь	
4	Индустриальная 6	78	-	-	78	июнь	
5	Космический пр-т 10	80	-	-	80	май	
6	Космический пр-т 12	80	-	-	80	май	
7	Космический пр-т 14	71	-	-	71	май	
8	Космический пр-т 16а	120	-	-	120	июнь	
9	Космический пр-т 18б	63	-	-	63	июль	
10	Космический пр-т 2	76	-	-	76	май	
11	Космический пр-т 4	80	-	-	80	май	
12	Космический пр-т 6	80	-	-	80	май	

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ. Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов, в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2  
АО «Омскгоргаз»

В.Н.Ульянов

АО «Омскгоргаз»  
инженерия т. 97-73-74  
28.03.2017  
Индекс вх № 16/2611