

Согласовано:



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»



График № 1750-53

к договору № 7(27-ро) от 01.04.2013г.

на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на
домах ООО «Космос - 1»

тип оборудования : плита газовая

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение	
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания		
1	3 Кордная	12	94	-	2018	94	май	
2	3 Кордная	14	74	-	2018	74	май	
3	3 Кордная	16	75	-	2018	75	апрель	
4	3 Кордная	18	60	-	2018	60	апрель	
5	3 Кордная	22	70	-	2018	70	апрель	
6	3 Кордная	23	120	-	2018	120	май	
7	3 Кордная	24	99	-	2018	99	апрель	
8	3 Кордная	24а	69	-	2018	69	апрель	
9	3 Кордная	24б	100	-	2018	100	апрель	
10	4 Кордная	45	69	-	2018	69	июль	
11	4 Кордная	48	260	-	2018	260	май	
12	4 Кордная	55	24	5	январь	24	2018	
13	4 Кордная	55а	70	16	январь	70	2018	
14	4 Кордная	58	70	19	март	70	2018	
15	5 Кордная	116	58	13	март	58	2018	
16	Космический пр-кт	1	64	-	2018	64	август	
17	Космический пр-кт	3	80	-	2018	80	август	
18	Космический пр-кт	5	60	-	2018	60	август	
19	1 Шинная	61	64	13	январь	64	2018	
20	1 Шинная	62	64	-	2018	64	июль	
21	Пархоменко	21	70	-	2018	70	июль	

АО «Омскгоргаз»
Инженерия т. 97-73-76

28.03.2017

Индекс вх № 16/26-10

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ. Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов