

Согласовано:


В.В. Мординский
«24» 03 2017 г.
АО «Альянс»
Сия г Омск

Утверждаю:

Технический директор
АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев
«14» 03 2017 г.

График № 1770-50
к договору №55-ро от 01.10.2013г.
на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах : ООО «Альянс»

тип оборудования : плита газовая

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приме чание
			р в доме	Кол-во Кварт.	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	
1	4 Линия 244	56	-	-	56	февраль	
2	5 Линия 221	70	-	-	70	март	
3	5 Линия 231	99	-	-	99	февраль	
4	5 Линия 248	56	-	-	56	февраль	
5	5 Линия 250	98	-	-	98	февраль	
6	6 Линия 167	40	-	-	40	март	
7	6 Линия 168	52	-	-	52	март	
8	6 Линия 34	28	-	-	28	март	
9	7 Линия 186	114	-	-	114	март	
10	Б Хмельницкого 220	50	-	-	50	январь	
11	Бульварная 4	80	4	август	80	2019	
12	Бульварная 4а	115	5	август	115	2019	
13	Ипподромная 14	48	-	-	48	апрель	
14	4 Транспортная 10	89	-	-	89	январь	
15	4 Транспортная 12	80	-	-	80	январь	
16	Учебная 185	80	4	август	80	2018	

АО «Омскгоргаз»
Гендирекция т. 97-73 74

28.03.2017

Индекс вх №



17	Учебная 193б	64	1	август	64	2018	
18	Учебная 197б	32	3	август	32	2018	

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ. Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов, в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2
АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов