

Согласовано:

Олег П.П. Белобородов
 «14» 03 2017 г.

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев
 «14» 03 2017 г.

График № 170-49

к договору № 08 р/2-14 от 18.02.2015г.

на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на
 домах ООО «Надежда»

тип оборудования : плита газовая

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	18 В/городок 226	80	-	2018	80	май	
2	Камерный пер. 10	16	3	апрель	16	2019	
3	Камерный пер. 11	12	2	апрель	12	2019	
4	Камерный пер. 13	12	3	апрель	12	2019	
5	Камерный пер. 14	16	8	апрель	16	2019	
6	Камерный пер. 15	12	3	апрель	12	2019	
7	Камерный пер. 16	16	3	апрель	16	2019	
8	Камерный пер. 17	12	новые плиты	-	12	2019	
9	Камерный пер. 36а	100	-	2018	100	январь	
10	Камерный пер. 36б	100	-	2018	100	январь	
11	Камерный пер. 46	100	-	2018	100	январь	
12	Камерный пер. 48	100	-	2018	100	январь	
13	Камерный пер. 49	56	-	2018	56	февраль	
14	Камерный пер. 49а	69	-	2018	69	февраль	
15	Камерный пер. 52	100	-	2018	100	февраль	
16	Камерный пер. 7	12	5	апрель	12	2019	
17	Камерный пер. 8	16	4	апрель	16	2019	
18	5 Кордная 10	12	4	апрель	12	2019	
19	5 Кордная 11	58	16	март	58	2018	
20	5 Кордная 12	12	3	апрель	12	2019	
21	5 Кордная 13	100	20	март	100	2018	
22	5 Кордная 13а	98	28	март	98	2018	
23	5 Кордная 14	12	3	апрель	12	2019	
24	5 Кордная 16	11	4	апрель	11	2019	
25	5 Кордная 28	69	15	март	69	2019	
26	5 Кордная 8	12	4	апрель	12	2019	
27	5 Кордная 9	70	18,	март	70	2018	

28	3 Молодежная	50	116	29	июль	116	2019
29	Рощинская	1	69	23	май	69	2019
30	Рощинская	2	100	27	май	100	2019
31	6 Шинная	15	69	15	июль	69	2019
32	6 Шинная	15а	70	15	июль	70	2019
33	6 Шинная	17	69	23	июль	69	2019
34	6 Шинная	17а	68	15	июль	68	2019

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ. Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов

АО «Омскгоргаз»
канцелярия т. 97-75 74

28.03.2017

Индекс вх №

16/2017