



Согласовано:

2016г.

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

2016г.

График №

к договору № 08р/2-130 от 21.11.2013года

на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и
ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах:

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	2 Тепловозная 15	8	-	-	8	июнь	
2	Пер. Воровского 6	8	-	-	8	июнь	
3	1 Тепловозная 26	8	-	-	8	июнь	
4	1 Тепловозная 14	8	-	-	8	июнь	
5	1 Тепловозная 12 А	8	-	-	8	июнь	
6	1 Тепловозная 12	8	-	-	8	июнь	
7	1 Тепловозная 10	8	-	-	8	июнь	
8	1 Тепловозная 8	8	-	-	8	июнь	
9	1 Тепловозная 6	8	-	-	8	июнь	
10	1 Тепловозная 4	8	-	-	8	июнь	
11	1 Тепловозный пер. 4	8	-	-	8	июнь	

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ:

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания и конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов, в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»

В.Н.Ульянов

ПТО-1047