

Согласовано:



Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгаз»
Э.В.Рамзаев
«06» 12 2016г.

График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгаз»
по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей
компании : ООО «Сибирский Коммунальник»

на 2017 год.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Примечание
			Кол-во кварт.	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	1 Промышленная 2	66	30	сентябрь	66	2019	
2	1 Промышленная 4	70	34	сентябрь	70	2019	
3	5 Рабочая 64	20	10	сентябрь	20	2019	
4	5 Рабочая 66	20	13	сентябрь	20	2019	
5	5 Рабочая 70	70	39	сентябрь	70	2019	
6	5 Рабочая 70а	28	15	октябрь	28	2019	
7	5 Рабочая 70б	120	36	октябрь	120	2019	
8	Б.Цемента 1	18	9	октябрь	18	2019	
9	Б.Цемента 2	18	16	октябрь	18	2019	
10	Б.Цемента 3	62	27	октябрь	62	2019	
12	Б.Цемента ба	114	22	ноябрь	114	2019	
13	Б.Цемента бв	126	15	ноябрь	126	2019	
14	4 Транспортная 40	231	50	ноябрь	231	2019	

15	Запорожская 6	18	5	ноябрь	18	2019	
16	Запорожская 7	18	7	ноябрь	18	2019	
17	Запорожская 8	18	4	ноябрь	18	2019	
18	Запорожская 9	14	5	ноябрь	14	2019	
19	Запорожская 10	18	5	ноябрь	18	2019	
20	Комсомольский гор 5	60	16	ноябрь	60	2019	
21	Комсомольский гор. 6а	80	30	ноябрь	80	2019	
22	Комсомольский гор. 12	12	12	ноябрь	12	2019	
23	Комсомольский гор.13	23	17	ноябрь	23	2019	
24	Комсомольский гор.16	16	10	ноябрь	16	2019	
25	Комсомольский гор. 8	80	23	декабрь	80	2019	
26	Комсомольский гор.21	79	15	декабрь	79	2019	
27	4 Транспортная 38	231	75	декабрь	231	2019	
28	4 Транспортная 42	216	51	декабрь	216	2019	
29	4 Транспортная 42а	70	9	декабрь	70	2019	
30	4 Транспортная 44	216	64	декабрь	216	2019	

Начальник СВС-2
АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов