

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано  
директор  
Московка ЖКО ООО

Никитин Андрей

Валерьевич

20\_\_ г.

Утверждаю:  
Технический директор  
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

« 29 » 20\_\_ г.

График

к договору 08р/2-234 от 13.12.2013

на 2018 год

выполнения работ СВС -3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Батумская ул, дом 38, корп. 1	72	72	Август
2	Омск г, Вострецова ул, дом 7	70	70	Январь
3	Омск г, Гашека ул, дом 11	178	178	Май
4	Омск г, Гашека ул, дом 12	288	288	Апрель
5	Омск г, Гашека ул, дом 13, корп. 1	216	216	Май
6	Омск г, Гашека ул, дом 2	108	108	Март
7	Омск г, Гашека ул, дом 3, корп. 2	144	144	Июнь
8	Омск г, Гашека ул, дом 3, корп. 2	72	72	Май
9	Омск г, Гашека ул, дом 4, корп. 1	115	115	Март
10	Омск г, Гашека ул, дом 4, корп. 2	83	83	Март
11	Омск г, Гашека ул, дом 5, корп. 2	216	216	Май
12	Омск г, Гашека ул, дом 6	72	72	Март
13	Омск г, Гашека ул, дом 6	216	216	Апрель
14	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 10	6	6	Июль
15	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 11	6	6	Июль
16	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 12	6	6	Июль
17	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 13	8	8	Июль
18	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 14	13	13	Июль
19	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 15	16	16	Июль
20	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 17	1	1	Июль
21	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 18	24	24	Июль
22	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 19	24	24	Июль
23	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 2	6	6	Июль
24	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 20	24	24	Июль
25	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 21	39	39	Июль
26	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 3	6	6	Июль
27	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 3-Б	6	6	Июль
28	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 4	6	6	Июль
29	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 5	6	6	Июль
30	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 6	6	6	Июль
31	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 7	6	6	Июль
32	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 8	6	6	Июль


33	Омск г, Дальний п, Дальний п, дом 9	6	6	Июль
34	Омск г, Константина Заслонова ул, дом 4	50	50	Ноябрь
35	Омск г, Константина Заслонова ул, дом 7-А	27	27	Октябрь
36	Омск г, Ленинградская 1-я ул, дом 33	75	75	Июль
37	Омск г, Ленинградская 2-я ул, дом 26	60	60	Июль
38	Омск г, Молодова ул, дом 8	205	205	Июнь
39	Омск г, Моторная ул, дом 13	99	99	Апрель
40	Омск г, Моторная ул, дом 15	216	216	Апрель
41	Омск г, Моторная ул, дом 3	99	99	Апрель
42	Омск г, Сибирский пр-кт, дом 12	130	130	Март
43	Омск г, Сибирский пр-кт, дом 14	144	144	Март
44	Омск г, Сибирский пр-кт, дом 2-Г	68	68	Январь
45	Омск г, Сибирский пр-кт, дом 6	121	121	Март
46	Омск г, Станционная 3-я ул, дом 71	97	97	Июль
47	Омск г, Шакурова ул, дом 12	48	48	Январь
48	Омск г, Шакурова ул, дом 5	45	45	Февраль
49	Омск г, Шакурова ул, дом 6	100	100	Февраль

Начальник СВС -3 АО «Омскоргаз»

Мастер СВС -3



Парыгин Евгений Анатольевич



*г. итм. ООО ПКК «Москва» (И.А. Сухов)*

АО «Омскоргаз»  
канцелярия т. 07-70 74

13 ФЕВ 2018

Индекс вх №

