


Согласовано:

ООО "Коммунальные Технологии и  
Инженерные системы"

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_



Утверждаю:

Технический директор  
АО «Омскоргаз»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_



График выполнения работ СВС-3 АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) ООО «КТ и ИС» договор 08р/2-1972 на 2016 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	6 Ленинградская 8	144	59	январь			
2	3 Станционная 86	60	24	январь			
3	3 Станционная 84	60	16	январь			
4	Батумская 41/1	120	47	февраль			
5	Батумская 32	60	18	февраль			
6	Батумская 30	108	25	февраль			
7	1 Станционная 9	104	41	март			
8	1 Станционная 3	45	12	март			
9	1 Станционная 1/2	75	21	март			
10	1 Станционная 1	75	22	март			
11	Батумская 1/2	115	34	март			
12	Ишимская 14 а	32	17	май			
13	Ишимская 18	23	13	май			
14	Ишимская 18 а	32	17	июнь			
15	Ишимская 20	32	10	июнь			
16	Ишимская 22	32	13	июнь			
17	Ишимская 22 а	32	13	июнь			
18	Ишимская 24	33	11	июнь			
19	Ишимская 26	64	25	июнь			
20	6 Станционная 39	132	33	июль			
21	Молодогвардейская 24	70	32	июль			
22	Молодогвардейская 22	64	21	июль			
23	Заслонова 15	18	9	июль			
24	Молодогвардейская 16	18	5	июль			
25	Молодогвардейская 20	33	7	июль			
26	Молодогвардейская 55	20	5	июль			
27	Молодогвардейская 51	23	10	август			
28	Молодогвардейская 49	31	7	август			
29	6 Станционная 27	70	32	август			
30	1 Станционная 9/1	44			44	2017 г.	
31	Дианова 28	70			70	2018 г	
32	Дианова 32	72			72	2018 г	
	Итого:	1911	599		186		

Прошу Вас обеспечить доступ в дом для проведения вышеуказанных работ.  
Дополнительно будут вывешены объявления на подъезд.

Начальник СВС-3 АО "Омскоргаз"

Е.А. Парыгин

СТО - 427