


Утверждаю:  
Технический директор  
АО «Омскгоргаз»  
  
Э.В. Рамзаев  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.




График выполнения работ СВС-3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на доме Инженерная 116 на 2016 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	Инженерная 116	8	5	сентябрь			

Итого: 5 квартир

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.  
Дополнительно будут вывешены объявления на каждый подъезд.

Начальник СВС-3 АО «Омскгоргаз»



Е.А.Парыгин

ТТД - 439

