

Согласовано:

«21» \_\_\_\_\_ 2016г.



Утверждаю:

Технический директор  
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев  
«06» \_\_\_\_\_ 2016г.



ПТО-435

График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз»  
по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей  
компании : ООО «Сибжилсервис» № 54-ро от 01.10.2015г

на 2017год.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приме чание
			Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	Б.Хмельницкого 156	32	-	-	32	май	
2	Б.Хмельницкого 160	63	-	-	63	май	
3	Б.Хмельницкого 158	8	-	-	8	май	
4	Б.Хмельницкого 148	48	-	-	48	май	
5	Б.Хмельницкого 154	11	-	-	11	май	
6	Б.Хмельницкого 150	12	-	-	12	май	
7	9 Линия 141	14	-	-	14	май	

Начальник СВС-2  
АО «Омскгоргаз»

В.Н.Ульянов

ves 12/6790 of 06.12.16