

Форма №1а, при наличии управляющей организации

Согласовано:
ООО УК "ЖКО № 5"

Директор

Черняк А.В.

«29» 12 2016 г.



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

«29» 12 2016 г.



График № ПТО-430
к договору № 08 р/2-232 от 06.12.2013 года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО УК "ЖКО № 5"

на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	1 Станционная 108 А	70			70	январь	
2	2 Ленинградская 22/1	60			60	январь	
3	6 Станционная 69	60			60	февраль	
4	Батумская 1/1	115			115	март	
5	Батумская 18	8			8	апрель	
6	Батумская 10	8			8	апрель	
7	Батумская 6	8			8	апрель	
8	Батумская 4	8			8	апрель	
9	Батумская 2	8			8	апрель	
10	2 Путевой пер. 6	8			8	апрель	
11	Молодогвардейская 53	27			27	май	
12	Дальний 16	16	3	июнь			
13	Дальний 22	36	7	июнь			
14	К.Заслонова 11	27			27	сентябрь	
15	К.Заслонова 11 А	27			27	сентябрь	
16	К.Заслонова 3 А	27			27	сентябрь	
17	К.Заслонова 9	27			27	сентябрь	
18	Молодогвардейская 47/6	36			36	сентябрь	
	ИТОГО		10		524		

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгоргаз"

Парыгин Е.А.

АО «Омскгоргаз»
канцелярия т. 97-73-74

12 ЯНВ 2017

Индекс вх №

16/188