

Согласовано:

«29» 12 2016 г.



Утверждаю
Технический директор
АО «Омскгаз»

Э.В. Рамзаев
«08» 12 2016 г.



ПТО-426

График выполнения работ СВС – 2 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ЖКО № 5 УК ООО на 2017 год *в ОВР/2-232 от 16.12.2016*

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	Ушинского 8	32			32	07.2017	
2	ТПК 15	16			16	01.2017	
3	5 Чередовая 31	12			12	07.2017	
5	5 Чередовая 31б	8			8	07.2017	
6	5 Чередовая 33	12			12	07.2017	
7	5 Чередовая 33а	8			8	07.2017	
8	5 Чередовая 31а	8			8	07.2017	
9	5 Чередовая 33б	8			8	07.2017	
10	ТПК 11	16			16	01.2017	
11	ТПК 12	24			24	01.2017	
12	ТПК 6	8			8	01.2017	
13	ТПК 8	8			8	01.2017	
14	Радищева 39	12			12	07.2017	
15	Гоголя 80	12			12	07.2017	
16	Гоголя 82	8			8	07.2017	

Начальник АО «Омскгаз» СВС-2

Ульянов В.Н

АО «Омскгаз»
канцелярия т. 97-73-74

12 ЯНВ 2017

Индекс ВХ №

16/185