

Согласовано:



Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев
«04» _____ 2016г.



ПТО-440

График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз»
по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах
Управляющей компании : ООО «Альянс»

№ 55-рп от 09.10.2015

на 2017 год.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приме чание
			Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	ул.4 Транспортная 14	8	-	-	8	январь	
2	ул.4 Транспортная 3	12	-	-	12	январь	
3	ул.4 Транспортная 5	8	-	-	8	январь	
4	ул.4 Транспортная 7	8	-	-	8	январь	
5	ул.4 Транспортная 9	8	-	-	8	январь	
6	Б.Хмельницкого 222	11	-	-	11	январь	
7	Б.Хмельницкого 228	14	-	-	14	январь	
8	Б.Хмельницкого 230	16	-	-	16	январь	
9	Б.Хмельницкого 232	16	-	-	16	январь	
10	Б.Хмельницкого 234	16	-	-	16	январь	
11	3 Транспортная 19	12	-	-	12	январь	
12	3 Транспортная 21	12	-	-	12	январь	
13	3 Транспортная 9	18	-	-	18	январь	
14	3 Транспортная 11	18	-	-	18	январь	
15	3 Транспортная 13	18	-	-	18	январь	

16	ул.8 Линия 215	8	-	-	8	январь
17	ул.8 Линия 217	8	-	-	8	январь
18	ул.8 Линия 190	18	-	-	18	январь
19	ул.8 Линия 186	8	-	-	8	январь
20	ул.Б.Хмельницкого 216	59	-	-	59	январь
21	8 Линия 184	12	-	-	12	январь
22	8 Линия 205	16	-	-	16	январь
23	8 Линия 207	16	-	-	16	январь
24	8 Линия 209	10	-	-	10	январь
25	1 Транспортная 10	16	-	-	16	январь
26	2 Транспортная 12	18	-	-	18	февраль
27	2 Транспортная 16	18	-	-	18	февраль
28	ул.6 Линия 187	18	-	-	18	февраль
29	ул.6 Линия 191	18	-	-	18	февраль
30	ул.6 Линия 193	13	-	-	13	февраль
31	ул.4Линия 229	8	-	-	8	февраль
32	ул.4Линия 231	8	-	-	8	февраль
33	ул.4 Линия 233	8	-	-	8	февраль
34	ул.4 Линия 237	8	-	-	8	февраль
35	ул.4 Линия 239	8	-	-	8	февраль
36	ул.4 Линия 240	8	-	-	8	февраль
37	ул.4 Линия 238	52	-	-	52	февраль
38	ул.4 Линия 238а	24	-	-	24	февраль
39	ул.5Линия 252	70	-	-	70	февраль
40	ул. 3 Транспортная 7а	80	-	-	80	февраль
41	ул.5Линия 227	93	-	-	93	март
42	ул.6 Линия 168а	40	-	-	40	март
43	ул. Ипподромная 12а	40	-	-	40	март
44	ул.6 Линия 168б	139	-	-	139	март
45	ул.6 Линия 167а	12	-	-	12	март
46	7 Линия 182а	24	-	-	24	апрель
47	7 Линия 227	56	-	-	56	апрель
48	ул.Ипподромная 14а	64	-	-	64	апрель

49	7 Линия 177	8	-	-	8	апрель
50	7 Линия 181	12	-	-	12	апрель
51	8 Линия 168	8	-	-	8	апрель
52	8 Линия 170	8	-	-	8	апрель
53	Б.Хмельницкого 188	14	-	-	14	апрель
54	Б.Хмельницкого 192	14	-	-	14	апрель
55	Б.Хмельницкого 170	12	-	-	12	апрель
56	Б.Хмельницкого 174	15	-	-	15	апрель
57	Б.Хмельницкого 190	12	-	-	12	апрель
58	Б.Хмельницкого 206	8	-	-	8	апрель
59	Б.Хмельницкого 208	8	-	-	8	апрель
60	9 Линия 167	19	-	-	19	апрель
61	9 Линия 169	13	-	-	13	апрель
62	9 Линия 165	24	-	-	24	апрель
63	9 Линия 163	16	-	-	16	апрель
64	9 Линия 155	16	-	-	16	апрель
65	9 Линия 157	24	-	-	24	апрель
66	Бульварная 32а	8	-	-	8	апрель
67	Бульварная 36а	8	-	-	8	апрель
68	Бульварная 40а	12	-	-	12	апрель
69	Бульварная 42а	8	-	-	8	апрель
70	Б.Хмельницкого 186	14	-	-	14	апрель
71	Б.Хмельницкого 184	12	-	-	12	апрель
72	Б.Хмельницкого 182	12	-	-	12	апрель
73	Б.Хмельницкого 180	14	-	-	14	апрель
74	Б.Хмельницкого 174	15	-	-	15	апрель
75	Б.Хмельницкого 168	14	-	-	14	апрель
76	Б.Хмельницкого 166	47	-	-	47	апрель
77	Б.Хмельницкого 164	10	-	-	10	апрель

Начальник СВС-2
АО «Омскгоргаз»



В.Н.Ульянов