

Согласовано:

В.И.Сидоркин
 «16» 12 2016г.
 ООО «КОСМОС-1»
 ОГРН 55060895530
 ОГРНИП 10450039901

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев
 «16» 12 2016г.

РТО-433

График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и
 ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО «Космос 1»
 на 2017г. *№ 4 (27-р) от 01.04.2013*

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	
1	4 Кордная	56	24	4 март	24	2018г.	
2	3 Кордная	20	70	-	70	апрель	
3	Пархоменко	11	21	-	21	июль	
4	Пархоменко	13	36	-	36	июль	
5	Пархоменко	15	32	-	32	июль	
6	Пархоменко	17	22	-	22	июль	
7	Пархоменко	18	24	-	24	июль	
8	Пархоменко	19	32	-	32	июль	
9	Пархоменко	20	32	-	32	июль	
10	Пархоменко	22	28	-	28	июль	
11	Пархоменко	1	36	-	36	август	
12	Пархоменко	2	36	-	36	август	
13	Пархоменко	3	22	-	22	август	
14	Пархоменко	4	22	-	22	август	
15	Пархоменко	6	20	-	20	август	
16	Пархоменко	8	21	-	21	август	
17	Пархоменко	12	21	-	21	август	
18	Пархоменко	14	36	-	36	август	
19	Пархоменко	16	24	-	24	август	
20	Космический пр-кт	11	80	-	80	август	
21	Космический пр-кт	21	34	-	34	август	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»

В.Н.Ульянов

В.Н.Ульянов

АО «Омскгоргаз»
 канцелярия т. 97 72 74

16 ДЕК 2016

Индикс №

Ульянов