

Форма №1а, при наличии управляющей организации

Согласовано
 Генеральный директор
 ООО УК ЖКО "6-ой Микрорайон-1"

Н.А.Мироненко

« 12 » 20 16 г.

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

« 12 » 20 16 г.

График № ПТО-442

к договору № 1208р/2-2064 от "22" декабря 2014 года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО УК ЖКО "6-ой Микрорайон-1"

на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	Крупской 7	171			171	январь	
2	Крупской 9/2	130			130	февраль	
3	Б.Зеленый 10/1	108			108	февраль	
4	Б.Зеленый 10	144			144	февраль	
5	Б.Зеленый 6	243			243	февраль	
6	Б.Зеленый 8	130			130	март	
7	Б.Зеленый 9а	216			216	март	
8	Б.Заречный 2Б	108			108	март	
9	Ватутина 1	71			71	июль	
10	Лукашевича 9	144			144	июль	
11	Лукашевича 5	84			84	август	
12	Лукашевича 3А	70			70	август	
13	Степанца 12	74	74	октябрь			
14	Лукашевича 25а	63	63	октябрь			
15	Лукашевича 19А	32	32	октябрь			
16	Крупской 3	45	45	ноябрь			
17	Крупской 5	72	72	ноябрь			
18	Б.Заречный 10	36	36	ноябрь			
19	Путилова 10	15	15	ноябрь			
20	Путилова 12	20	20	ноябрь			
21	Ватутина 4	42	42	декабрь			
	ИТОГО	2018	399		1619		

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгоргаз"

Парыгин Е.А.