

Согласовано:

«20» 12 2016г.



Утверждаю:

Технический директор  
АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

«06» 12 2016г.



ГТО-826

График выполнения работ СВС-2 ОАО «Омскгоргаз»  
по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах

Управляющей компании : ООО «Уют»

108р/2 - 15 сев 18.02.2017г

на 2017г.

№ п/п	Адрес	Кол-во кварт. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Примечание
			Кол-во кварт.	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	ул. Ермолаева 11	100	37	январь	100	2019	
2	ул.Юбилейная 4	70	20	январь	70	2019	
3	ул.Юилейная 5	100	28	январь	100	2019	
4	ул.Ермолаева 3	120	48	март	120	2019	
5	ул.Ермолаева 1	64	25	март	64	2019	
6	ул.Пономаренко 2	128	45	март	128	2019	
7	ул.Космический пр.28	56	20	апрель	56	2019	
8	ул.Романенко 12	56	12	июнь	56	2019	
9	ул.Романенко 13а	120	65	июль	120	2019	
10	ул.Романенко13	120	70	июль	120	2019	
11	ул.Романенко 14а	80	29	июль	80	2019	
12	ул.Романенко 15	70	16	июль	70	2019	
13	ул.Романенко 14б	120	60	июль	120	2019	
14	ул. Космический пр.105	206	90	август	206	2019	
15	Космический пр.101/1	206	85	сентябрь	206	2019	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»

В.Н.Ульянов



АО «Омскгоргаз»  
канцелярия т. 97-73-74

24 ЯНВ 2017

Индекс вх №

16/618