

Согласовано:

Директор
ООО "ЖКО "Московка"

А.В.Никитин
« 12 » 20 16 г.



Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскоргаз»

Э.В. Рамзаев

« 7 » 20 16 г.

График № ПТО-895

к договору № 08 р/2-234 от 01.01.2014 года
выполнения работ СВС-3 АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО
(трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО "ЖКО Московская"

на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	3 Станционная 71	97			97	январь	
2	Сибирский проспект 2 Г	68	14	январь			
3	Вострецова 7	70	15	февраль			
4	2 Ленинградская 26	60			60	февраль	
5	1 Ленинградская 33	75			75	февраль	
6	Батумская 38/1	71			71	февраль	
7	Шакурова 12	48	8	февраль			
8	Шакурова 5	45	9	март			
9	Шакурова 6	100	25	март			
10	Сибирский проспект 6	121	27	апрель			
11	Сибирский проспект 12	130	33	май			
12	Сибирский проспект 14	144	21	июнь			
13	Гашека 2	108	20	июнь			
14	Гашека 4/2	83	16	июнь			
15	Гашека 4/1	115	21	июнь			
16	Гашека 6	288	46	июнь			
17	Моторная 3	99	19	июнь			
18	Дальний 10	6	2	июнь			
19	Дальний 11	6	4	июнь			
20	Дальний 12	6	1	июнь			
21	Дальний 14	13	2	июнь			
22	Дальний 15	16	1	июнь			
23	Дальний 19	24	4	июнь			
24	Дальний 20	24	5	июнь			
25	Дальний 3Б	6	1	июнь			
26	Дальний 21	39	6	июнь			
27	Дальний 4	6	1	июнь			
28	Дальний 5	6	1	июнь			
29	Дальний 6	6	1	июнь			
30	Гашека 12	285	54	июль			
31	Моторная 13	99	16	июль			
32	Моторная 15	216	29	июль			
33	Гашека 11	176	39	август			
34	Гашека 13/1	216	31	август			
35	Гашека 5/2	216	37	сентябрь			
36	К. Заслонова 4	50			50	сентябрь	
37	К. Заслонова 7 А	27			27	сентябрь	
38	Гашека 3/2	216	44	октябрь			
39	Молодова 8	206	73	октябрь			

40	Дальний 13	8		8	2018 г.	
41	Дальний 18	24		24	2018 г.	
42	Дальний 2	6		6	2018 г.	
43	Дальний 3	6		6	2018 г.	
44	Дальний 7	6		6	2018 г.	
45	Дальний 8	6		6	2018 г.	
46	Дальний 9	6		6	2018 г.	
	ИТОГО		626	442		

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгоргаз"



Парыгин Е.А.

научено у рук Парыгина 07.02.2018 Парыгин