

Форма №1а, при наличии управляющей организации

Согласовано:
 Директор
 ООО ЖКО "6-ой Микрорайон"
 Н.А.Мироненко
 « 12 » 20 16 г.

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгоргаз»
 Э.В. Рамзаев
 « 12 » 20 16 г.

График № ПТО - 925
 к договору № 08р/2-176 от "26" февраля 2014 года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО ЖКО "6-ой Микрорайон"

на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	Ватутина 5Б	100			100	февраль	
2	Б.Зеленый 6/1	160			160	февраль	
3	Б.Зеленый 7	203			203	март	
4	Б.Заречный 2а	252			252	март	
5	Лукашевича 7	216			216	июль	
6	Лукашевича 1	216			216	август	
7	Степанца 14	82	82	октябрь			
8	Волгоградская 4	216			216	октябрь	
9	Лукашевича 17А	67	67	октябрь			
10	Лукашевича 21А	38	38	октябрь			
11	Волгоградская 2	216			216	ноябрь	
12	Комарова 5	73	73	ноябрь			
13	Путилова 3	50	50	ноябрь			
14	Перелета 4	48	48	ноябрь			
15	Новороссийская 3	139			139	декабрь	
16	Перелета 14/1	190			190	2018г.	
17	Перелета 20	298			298	2018г.	
18	Перелета 22	119			119	2018г.	
	ИТОГО	2683	358		2325		

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгоргаз"



Парыгин Е.А.

АО «Омскгоргаз»
 Инженерия Т. 97-73-74
 21.02.2017
 Индекс вх № 16/18/14