

## Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

директор  
ООО УК «Лукьяновка»



« 2017г. »

« Утверждаю »

технический директор  
АО «Омскгоргаз»



Э.В.Рамзаев

« 31 » 01 2017 г.

График № ЛТО-20

к договору № 08р/2-128 от 01.01.17г

на 2017 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ПТО ВДГО(трехгодичное)

№ п/п	Адрес	№ дом	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)	
				Кол-во квартир	Дата планового обслуживания	Кол-во квартир	Дата планового обслуживания
1	Мира	131	40			40	Апрель
2	Мира	157	100			100	Май
3	Мира	161	60			60	Май
4	Мира	161б	100			100	Август
5	Мира	161е	100			100	Август
6	Мира	161г	120			120	Август
7	Мира	163	69			69	Июль
8	Мира	165	94			94	Июль
9	Мира	165в	100			100	Июль
10	Мира	165г	119			119	Июль
11	Мира	167/2	100			100	Июль
12	Мира	169	96			96	Апрель
13	Мира	169а	100			100	Июнь
14	Мира	169б	101			101	Июнь
15	Мира	173/3	92			92	Июль
16	Мира	173а	98			98	Апрель
17	Попова	7	70			70	Апрель

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

Мастер СВС-1

*Handwritten signature*

В.В.Путилов

О.С.Колесников

АО «Омскгоргаз»  
Исполнитель № 97-73-74

21.02.2017

Индекс вх №

*Handwritten number 1556*