

Согласовано: *Директор ООО «Надежда»*

Т.Т. Булюбаев

«13» 12 2016г.

Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

«08» 12 2016г.

1770-929

График выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО «Надежда» на 2017г.

№ 08р/2-14 от 18.02.2015г.

№ п/п	Адрес	Кол-во кв. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во кв.	Дата планового обслуживания	Кол-во кв.	Дата планового обслуживания	
1	Камерный пер. 38а	18	-	август	18	февраль	
2	Камерный пер. 38б	20	20	август	20	февраль	
3	Камерный пер. 50	99	-	2018	99	январь	
4	Камерный пер. 51	70	-	2018	70	февраль	
5	Камерный пер. 54а	100	-	2018	100	февраль	
6	5 Кордная 19	24	-	октябрь	24	апрель	
7	5 Кордная 24	48	-	октябрь	48	апрель	
8	5 Кордная 25	34	8	март	34	2019	
9	5 Кордная 27	36	14	март	36	2019	
10	5 Кордная 15	24	7	апрель	24	2019	
11	5 Кордная 17	24	6	апрель	24	2019	
12	5 Кордная 20	30	6	апрель	30	2019	
13	18 В/городок 172	40	-	2018	40	май	
14	6 Шинная 18	69	20	июль	69	2019	
15	Камерный пер. 40	100	27	декабрь	100	2019	
16	Камерный пер. 44	100	23	декабрь	100	2019	

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»

УЛ

В.Н.Ульянов

АО «Омскгоргаз»
канцелярия т. 97-73-74

21.02.2017

Индекс вх №

16/156