

Согласовано:



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В.Рамзаев

2016г.



Дополнение к графику № ПТО-927
к договору №08р/2-84 от 21.11.2013 г.
на 2017г.

выполнения работ СВС-2 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и
ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах ООО «Коммунсервис».

Тип оборудования : плита газовая.

№ п/п	Адрес	Кол-во кварт. в доме	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во кварт.	Дата планового обслужив.	Кол-во квартир	Дата планового обслужив.	
1	Ул. П. Ильичёва 4	116	47	январь	116	2019г.	
2	Ул. П. Ильичёва 4 А	60	20	январь	60	2019г.	
3	Ул. П. Ильичёва 6	120	40	январь	120	2019г.	
4	Пр. К. Маркса 49	144	67	июнь	144	2019г.	
5	Ул. Братская 3	99	38	июнь	99	2019г.	
6	Б. Победы 6	70	20	июль	70	2018г.	
7	Ул. В. Иванова 18	60	20	август	60	2018г.	
8	Ул. В. Иванова 20	60	23	август	60	2018г.	
9	Ул. В. Иванова 15	54	16	август	54	2018г.	
10	Ул. В. Иванова 7	60	17	август	60	2019г.	
11	Ул. 16 Военный г. 367	32	12	август	32	2019г.	
12	Ул. 16 Военный г. 371	31	12	август	31	2019г.	
13	Ул. 16 Военный г. 381	66	22	август	66	2019г.	
14	Ул. 16 Военный г. 382	70	20	август	70	2019г.	
15	Ул. 16 Военный г. 366	32	11	август	32	2019г.	
16	Ул. 16 Военный г. 383	40	21	август	40	2019г.	
17	Ул. Иртышская Набережная 38	54	22	сентябрь	54	2018г.	
18	Ул. Иртышская Набережная 37	48	16	сентябрь	48	2018г.	
19	Ул. Иртышская Набережная 36	64	27	сентябрь	64	2018г.	

20	Ул. Иртышская Набережная 33	54	22	сентябрь	54	2018г.	
21	Ул. 16 Военный г. 365	64	21	октябрь	64	2019г.	
22	Ул. 16 Военный г. 368	30	10	октябрь	30	2019г.	
23	Ул. Полосухина 394	100	33	октябрь	100	2019г.	
24	Ул. 16 Военный г. 404	70	16	декабрь	70	2019г.	
25	Ул. 16 Военный г. 406	70	18	декабрь	70	2019г.	
26	Ул. 16 Военный г. 414	70	20	декабрь	70	2019г.	
27	Пр. К. Маркса 87 А	80	37	декабрь	80	2019г.	

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ:

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ.

Начальник СВС-2 АО «Омскгоргаз»



В.Н. Ульянов