

Форма №1а, при наличии управляющей организации

Согласовано
Директор
ООО "Сибирский Город+"
В.А. Романов
«20» 10 2016 г.

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»
Э.В. Рамзаев
«20» 10 2016 г.

График № 1770-955
к договору № 08р/2-66 от "20" октября 2015 года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгоргаз» по ТО газовых котлов (ежегодное)
на домах Управляющей компании ООО "Сибирский Город+" на 2017 г.

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	Верхнеднепровская 267	27	27	июнь			
2	Верхнеднепровская 263/3	23	23	июнь			
3	Верхнеднепровская 263/4	21	21	июнь			
4	Верхнеднепровская 265/3	23	23	июнь			
5	Верхнеднепровская 265/4	30	30	июнь			
6	Верхнеднепровская 267/2	24	24	июнь			
7	Верхнеднепровская 267/3	30	30	июнь			
8	Верхнеднепровская 269	26	26	июнь			
9	Верхнеднепровская 269/1	24	24	июнь			
10	Верхнеднепровская 269/2	23	23	июнь			
11	Верхнеднепровская 269/3	29	29	июнь			
12	Верхнеднепровская 269/4	27	27	июнь			
13	Верхнеднепровская 269/5	27	27	июнь			
14	Верхнеднепровская 267/4	39	39	июнь			
15	Верхнеднепровская 267/5	39	39	июнь			
16	Верхнеднепровская 267/1	39	39	июнь			
17	Верхнеднепровская 271	29	29	июль			
18	Верхнеднепровская 271/1	24	24	июль			
19	Верхнеднепровская 271/2	25	25	июль			
20	Верхнеднепровская 271/3	25	25	июль			
21	Верхнеднепровская 271/4	27	27	июль			
22	Верхнеднепровская 271/5	27	27	июль			
23	Верхнеднепровская 273	25	25	июль			
24	Верхнеднепровская 273/1	23	23	июль			
25	Верхнеднепровская 273/2	28	28	июль			
26	Верхнеднепровская 273/3	25	25	июль			
27	Верхнеднепровская 273/4	24	24	июль			
28	Верхнеднепровская 273/5	33	33	июль			
29	Верхнеднепровская 263/5	39	39	июль			
30	Верхнеднепровская 275/2	39	39	июль			
31	Верхнеднепровская 265/5	39	39	июль			
ИТОГО		1001					

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгоргаз"

Парыгин Е.А.