

Форма №1а, при наличии управляющей организации

Согласовано:
 Директор
 ООО "Сибирский Город+"
 В.А. Романов
 « 20 » _____ г.

Утверждаю:
 Технический директор
 АО «Омскгаз»
 Э.В. Рамзаев
 « 22 » _____ 20 16 г.

График № ПТО-954
 к договору № 08р/2-66 от "20" октября 2015 года

выполнения работ СВС-3 АО «Омскгаз» по ТО ВДГО (ежегодное) и ПТО ВДГО (трехгодичное) на домах Управляющей компании ООО "Сибирский Город+" на 2017 год

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)		ПТО ВДГО (трехгодичное)		Приложение
			Кол-во квартир	Дата обслуживания	Кол-во квартир	Дата обслуживания	
1	Верхнеднепровская 273	27			27	май	
2	Верхнеднепровская 273/1	24			24	май	
3	Верхнеднепровская 271	30			30	май	
4	Верхнеднепровская 271/1	27			27	май	
5	Верхнеднепровская 269	27			27	май	
6	Верхнеднепровская 267	26			26	май	
7	Верхнеднепровская 269/1	30			30	май	
8	Верхнеднепровская 267/2	27			27	май	
9	Верхнеднепровская 269/2	30			30	май	
10	Верхнеднепровская 271/2	27			27	май	
11	Верхнеднепровская 273/2	39			39	май	
12	Верхнеднепровская 273/3	33			33	май	
13	Верхнеднепровская 271/3	33			33	май	
14	Верхнеднепровская 269/3	33			33	май	
15	Верхнеднепровская 267/3	33			33	май	
16	Верхнеднепровская 265/3	27			27	май	
17	Верхнеднепровская 263/3	27			27	май	
18	Верхнеднепровская 263/4	27			27	май	
19	Верхнеднепровская 265/4	36			36	май	
20	Верхнеднепровская 269/4	36			36	май	
21	Верхнеднепровская 271/4	36			36	май	
22	Верхнеднепровская 273/4	33			33	май	
23	Верхнеднепровская 273/5	33			33	май	
24	Верхнеднепровская 271/5	33			33	май	
25	Верхнеднепровская 269/5	33			33	май	
26	Верхнеднепровская 263/5	39			39	2019г.	
27	Верхнеднепровская 275/2	39			39	2019г.	
28	Верхнеднепровская 265/5	39			39	2019г.	
29	Верхнеднепровская 267/4	39			39	2019г.	
30	Верхнеднепровская 267/5	39			39	2019г.	
31	Верхнеднепровская 267/1	39			39	2019г.	
ИТОГО		1001					

Прошу Вас обеспечить доступ в квартиры для проведения выше указанных работ.

Объявления с конкретной датой и временем выполнения планового технического обслуживания в конкретном многоквартирном доме, на информационных стендах, расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов), в подъездах, размещаются за три рабочих дня до начала работ

Начальник СВС-3 АО "Омскгаз"



Парыгин Е.А.